

VEIKART NORSK HELSENETT		Mål for leveranser 2025	Veikart for tjenesten i 2025
Tjeneste- utvikling	Sentral Forskrivningsmodul (SFM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Helsepersonell i helseforetak og fastlegekontor, pasient og pårørende har tilgang til oppdatert legemiddelliste.</li> </ul>	<a href="#">Veikart for Sentral forskrivningsmodul</a>
	Pasientens Prøvesvar i Kjernejournal portal og API	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beslutning om oppstart MVP1 med formål helsehjelp i Q2</li> <li>Gjennomført utprøving av minimumskrav med eksterne rekvirenter (primærhelse) og privat/offentlig lab/rad</li> <li>Utprøving for innbyggere er gjennomført, i Helsenorge</li> </ul>	
	Pasientens Journaldokumenter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommet i gang med deling av journaldokumenter fra kommunale virksomheter (Oslo kommune)</li> <li>Leverandører av EPJ-systemer har integrert med pasientens journaldokumenter slik at helsepersonell har lesetilgang.</li> <li>50% av fastlegene kan lese journaldokumenter.</li> <li>Helseforetak deler journaldokumenter til alt av helsepersonell (25/26)</li> </ul>	
	Kritisk informasjon API (fra Kjernejournal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jobbe med å gjøre kritisk informasjon til den autoritative kilden til legemiddelreaksjoner.</li> <li>Bistå i arbeidet med "Begrensning av livsforlengende behandling", som drives av Helsedirektoratet.</li> <li>Bistå i breddingen av Kritisk informasjon API til Sektor</li> </ul>	
	Helsekort for gravide (under utvikling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomført begrenset utprøving i Helse Sør-Øst og Helse Vest med et fåtall aktører innen Q2 2025.</li> <li>Evaluering og anbefaling til videre fremdrift</li> </ul>	
	Pasientens måledata (under utvikling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gjennomført begrenset utprøving med reelle data (MVP) i helseregion Sør-Øst med utveksling av data mellom helsevirksomheter.</li> <li>Innsyn til måledata på Helsenorge for innbygger.</li> <li>Evaluering og anbefaling til videre fremdrift</li> </ul>	
	Rekvisisjonshotell (under utvikling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planlagt begrenset utprøving i desember 2025 – Pasientens rekvisisjoner</li> </ul>	
	Behandlings- og egen-behandlingsplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke påbegynt</li> </ul>	
	Kommunale tjenester	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke påbegynt</li> </ul>	
Avvikle	Avvikling Forskrivningsmodulen (FM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forskrivningsmodulen er planlagt avviklet 30.06.2025. Det betyr overgang til alternative løsninger, fortrinnsvis Sentral Forskrivningsmodul (SFM).</li> <li>Siste ordinære versjon av Forskrivningsmodulen godkjent 25.02.2025.</li> <li>Følger opp viktige innmeldte saker og leverer patcher ved behov utover våren.</li> </ul>	Leverandørens anbefalte progresjon 1. Integrasjon med SFM Fullversjon eller basis API (Q4 2024) 2. Godkjenning (Q1 2025) 3. Migrere sine kunder til ny løsning (Q2 2025) <a href="#">Se mer informasjon</a>
	Avvikling PREG – ta i bruk Person-tjenesten	01.07.25 Helsenorge avvikler støtte for PREG test 07.08.25 PREG test planlegges avviklet	1. Ta i bruk syntetiske testdata og Persontjenesten 2. Avvikle bruk av testdata fra PREG og PREG <a href="#">Se mer informasjon</a>
	Avvikling Fjernhjelp	Tjenesten er under avvikling. Tentativ end-of-life er Q1/Q2 2026. Kontakt kundesenteret hvis du har spørsmål. <a href="mailto:Kundesenter@nhn.no">Kundesenter@nhn.no</a>	
Annet	RF og KJ får nye virksomhetssertifikater	Norsk helsenett bytter virksomhetssertifikater i produksjonsmiljøene til reseptformidleren (RF) og Kjernejournal (KJ) i 2025. Nye sertifikater er tilgjengelig fra 11. februar 2025. KJ sertifikatet må byttes umiddelbart etter bytte, og RF sertifikatet må byttes innen 21.06.25 Med forbehold om at det kan komme endringer.	Nye sertifikater for produksjon er tilgjengelig fornedlasting fra 11. 02. 2025. <a href="#">RF sertifikat i produksjon</a> <a href="#">KJ sertifikat i produksjon</a> <a href="#">Abonner her på varsel om driftsmeldinger og mindre endringer</a>