

VEIKART NORSK HELSENETT

Mål for leveranser 2024 - 2025

Leverandørleveranser

Sep

Q4

Q1-Q2

Q3-Q4

Tjeneste-
utviklingSentral Forskrivnings-
modul (SFM)

Helsepersonell i helseforetak og fastlegekontor, pasient og pårørende har tilgang til oppdatert legemiddelliste.

1. SFM Fullversjon eller basis API
2. Godkjenning [Se mer informasjon](#)Pasientens Prøvesvar
i Kjemejournal portal
og eget API2024: Utprøving av minimumskrav for å komme i gang med formål helsehjelp
2025: Rekvirent kan angi formål, begrense innsyn for innbygger, og dele med helsepersonell.
2025: Innbygger kan sette tilgangsbegrensning og ha innsyn i Helsenorge
2025: Kopi kan sendes fra spesialist og private lab/rad, og deles med helsepersonell1. Rekvisjonssystem: FoR-API for å angi formål og reservasjon, se [NHN Utviklerportal](#)
2. Personvern og tilgangsstyring (PTS) API
3. Prøvesvar-API for sammenstilling av svar i journalUtprøving
minimumskravPasientens Journal-
dokumenter i
Kjemejournal portal2024: Alle helseforetak deler journaldokumenter til alt av helsepersonell
2024: Komme i gang med deling av journaldokumenter fra kommunale virksomheter
2024: Leverandører av EPJ-systemer integrerer seg til pasientens journaldokumenter slik at helsepersonell som bruker EPJ-systemet kan lese journaldokumenter
2024: 80% av fastlegene kan lese journaldokumenterIntegrasjon for lesetilgang til helsepersonell:
1. HelseID - brukerpålogging og overføring av grunnlaget for tilgang
2. Rest API - lese journaldokument eller Kjemejournal Single Sign on (SSO) for å lese journaldokumenter via Kjemejournal [Se mer informasjon](#)Kritisk informasjon fra
Kjemejournal og eget
API

Etablert nytt API for Kritisk informasjon som i dag er en del av Kjemejournal portal, med tillitsrammeverk.

1. Implementere API for Kritisk informasjon
2. Etablere visning i eget journalsystem [Se mer informasjon](#)

Helsekort for gravide

2025: Utvikle testversjon som kan testes ut med et fåtall aktører, et utvalg kommuner.

Utvikle sammen med leverandører for å sikre samkjøring, samt at produktet raskest mulig får nytteverdi hos helsepersonell. [Se mer informasjon](#)

Utvikle testversjon

Pasientens måldata

2024: Utprøving av deling av medisinske måldata for en pasient, mellom helsevirksomheter på tvers av behandlingsnivå. Visning av måldata i virksomhetenes journalsystem.

1. Integrere med måldata API
2. Etablere visning i eget journalsystem [Se mer informasjon](#)

Rekvisjonshotell

[Se mer informasjon](#)Digital behandlings-
plan og egen-
behandlingsplan[Se mer informasjon](#)

Kommunale tjenester

[Se mer informasjon](#)

Avvikle

Avvikle Forskrivnings-
modul (FM)

Forskrivningsmodulen er planlagt avviklet i juni 2025. Det betyr overgang til alternative løsninger, fortrinnsvis Sentral Forskrivningsmodul (SFM).

1. Integrere med SFM Fullversjon eller basis API (Q4 2024)
2. Godkjenning (Q1 2025)
3. Migrere sine kunder til ny løsning (Q2 2025) [Se mer informasjon](#)Integrere med SFM
GodkjenningKunder
migrertTa i bruk Person-
tjenesten02.09.24 HelseID avvikler støtte for PREG test
09.11.24 E-resept Modul for PID støtter kun syntetiske testpersoner fra SyntPop
01.07.25 Helsenorge avvikler støtte for PREG test
07.08.25 PREG test planlegges avviklet1. Ta i bruk syntetiske/reserverte testdata og Persontjenesten
2. Avvikle bruk av testdata fra PREG og PREG [Se mer informasjon](#)2.9:
Helse ID9.11
E-reseptJun25
HelsenorgeAug25
PREG test
avviklet

Annet

Flytting av
reseptformidlerDriften av produksjonsmiljø flyttes 14. september. For å opprettholde kontakt med reseptformidleren må alle system-leverandører sørge for å åpne for utgående trafikk mot IP segmentet til NHN Privat Sky, samt endre DNS navnet i URL'ene som benyttes for å kontakte reseptformidleren. [Se mer informasjon](#)1. Åpne for utgående trafikk mot IP segmentet til NHN Privat Sky
2. Endre DNS navnet i URL'ene som benyttes for å kontakte reseptformidleren [Se mer informasjon](#)

14. sep