

Produkt- og leveranseplanlegging


# Oversikt utvikling

## 2024 Q2

# Helsenorge

# Fremme innovasjon


Ref. veikart	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Apper i Verktøykatalogen, forbedringer	<b>Effektiv forvaltning av Verktøy</b> Forbedringer i verktøyadmin, generell forbedring	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
APIer for utveksling av innhold med eksterne	<b>Enklere tilgang til informasjon</b> Demonstrasjonsløsning	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●



# Et rikt helsetilbud på en robust og åpen plattform


Ref. veikart	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Strukturerte prøvesvar	<b>Pasientens prøvesvar</b> PVK, innsyn, pasientens prøvesvar & veiledning	Program digital samhandling	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
Triagering for fastleger + Robust skjemainfrastruktur	<b>Triagering</b> Kontinuerlig utvikling av triageringsløsningen	Helsedirektoratet	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
Digitale behandlingsplaner	<b>Digitale Behandlingsplaner</b> Kontinuerlig utvikling av behandlingsplaner	Helsedirektoratet	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
Vertikalisering og optimalisering av kodebasen	<b>Vertikalisering</b> Fullstendig oppstykkning av Helsenorge kodebase	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
Klargjøre kodebasen for skydrift	<b>Fremtidens infrastruktur Helsenorge</b> Container, Georedundans, Privat sky	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
(Videreutvikling)	<b>Pasientreiser – Søknad om refusjon</b> Kontinuerlig utvikling av Pasientreiser	Pasientreiser	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
(Videreutvikling)	<b>Pasientreiser – Reiser med Rekvisisjon</b> Bestille rekvirert reise	Pasientreiser	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
(Plattformvedlikehold)	<b>Oppgraderinger Designsystem</b> Oppgradering av designsystem og -komponenter	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — ● — — — ● — — — ●
(Videreutvikling)	<b>Helsenorge-app og brukeropplevelse på mobil</b>	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — ● — — — ● — — — ●

- [Nytt innslag](#)



# Et rikt helsetilbud på en robust og åpen plattform


Ref. veikart	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Helsekort for gravide	<b>Helsekort for gravide</b>	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●
PLL	<b>PLL - Pasientens legemiddelliste</b> Forbedring og videreutvikling	Norsk Helsenett	●	● — ● — ● — ●
Tilrettelegge for nye aktører	<b>Avtalespesialister inn på helsenorge</b>	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●
(Plattformvedlikehold)	<b>GDPR / Personvern</b> Rette opp i identifiserte avvik	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
(Konfigurering)	<b>Livmorhalscreening</b>	Helse Sør-øst	●	● — ● — ● — ●



# Helhetlig helsetilbud

Ref. veikart	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling) Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert
Dialog med behandlende enhet i spesialist	<b>Digital Dialog med Behandlende Enhet</b> Mottak av Helsekontakt & Dialog med Helsekontakt	Helse Nord	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●
Timebestilling og timeendring i spesialist	<b>Mine Timeavtaler</b> Ny felles timeløsning	Helse Sør-øst	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●
Timebestilling og timeendring i spesialist	<b>Mitt Timevalg</b> Velge timeavtale selv	Helse Vest	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●
Støtte for verifikasjon i produksjon	<b>Verifikasjon i produksjon</b>	Helse Vest	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●
Enklere for aktører å konfigurere eget helsenorge tilbud	<b>Flernivå brukeradministrasjon</b> Opprette nye brukeradministratorer på flere nivå	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●
(Videreutvikling)	<b>DDFL – Videreutvikling 2023</b> Høyt prioriterte forbedringer på løsningen	Direktoratet for ehelse (EPJ løftet)	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●
(Videreutvikling)	<b>Fullmakt Apotek</b> Fullmakt for å hente ut legemidler i Apotek	Norsk Helsenett	●	● — — — ● — — — ● — — — ● — — — ●

- Oppdatert fremgang



# Helsenorge for alle

Ref. veikart	Prosjekt	Aktør	Status	Fremgang (Utvikling)
Ikke påbegynt – Under utvikling – Integrasjonstest – Levert				
Løsninger barn/unge 12-16	<b>Pasientgruppe 12-16 Løp A</b> Foreldres innsyn i forløp (Henvising, Timer og Journal)	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
Tilgang med foreldresamtykke	<b>Pasientgruppe 12-16 Løp B</b> Barn og unges tilgang til Helsenorge	Helse Nord	●	● — ● — ● — ●
Integrerte ungdomstjenester	<b>Tjenester for Ungdom</b>	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●
Integrerte ungdomstjenester	<b>DigiHelsestasjon</b> Oppdateringer i «ungdomsapp»	Helsedirektoratet	●	● — ● — ● — ●
Språkvalg fra KRR	<b>Utvidet språkstøtte</b> Portalspråk & Skjema	Norsk Helsenett (Forvaltning)	●	● — ● — ● — ●
Varsler og meldinger i Helsenorge-appen	<b>Pushvarsler i Helsenorge-appen</b>	Norsk Helsenett	●	● — ● — ● — ●

- Oppdatert fremgang

